

Beheerplanprocessen Natura 2000
Voortgangsrapportage nr. 5
7 mei 2009



De 5^e voortgangsrapportage is uitgezet in de periode van 21 april tot 4 mei. Was de respons op voorgaande rapportages goed, dit keer viel de respons enorm tegen. Er is over slechts 75 gebieden binnen de daarvoor gestelde tijd gerapporteerd. Van 15 gebieden is de rapportage te laat ontvangen. De ingevulde rapportages betreffen 36 omkeergebieden en 39 niet-omkeergebieden. Vanwege deze lage respons is het niet zinvol een complete voortgangsrapportage op te stellen. Op basis van minder dan de helft van de gegevens is geen relevante informatie te genereren. Enkele ruwe conclusies zijn:

- Percentage gebieden met achterstand t.o.v. de eigen planning blijft ongeveer gelijk, zowel voor omkeer- als niet-omkeergebieden.
- De genoemde knelpunten zijn gelijk aan de al bekende knelpunten. Ammoniak springt er nog steeds met stip uit (zie tabel op pagina 2).

Overzicht Knelpunten

Knelpunt	Aantal malen genoemd		Totaal
	Omkeergebied	Niet omkeergebied	
Ammoniak/landbouw			
Ammoniak	37	17	54
Boerderijverplaatsingen	1		1
Veel weerstand vanuit de landbouw	6		6
Hydrologie			
Hydrologie (verdroging)	13		13
Waterschap is te laat met waterparagraaf		2	2
Feitelijke versus vergund gebruik grondwateronttrekking	2		2
Aanwijzingsbesluiten			
Planning van definitieve A-besluiten LNV	2	5	7
Oneens met aanwijzing gebied		1	1
Wijzigingsvoorstel habitattypen	2		2
Aangewezen habitatype is niet aanwezig		1	1
Onduidelijkheid over habitattypen die niet in Aanwijzingsbesluit voorkomen	2	4	6
Beheerplannen			
Weidevogels – N2000 doelen	4		4
Teveel ganzen en smienten		1	1
Habitatkaarten Alterra duiden locatie habitattypen, maar niet kwaliteit ervan.	1		1
Onduidelijkheid over plaats in beheerplan van typische soorten behorend bij habitatype	2	4	6
Problemen met profielendocument		1	1
Ontbreken handleiding oude NB-wetdoelen	5		5
Ontbreken kader monitoring	3	2	5
Nieuwe eisen van LNV aan beheerplan, terwijl dit bijna gereed is	1	4	5
Realisatie doelen alleen mogelijk buiten gebied		1	1
Participatie/medewerking andere partijen			
Geen bereidheid tot medewerking aan inventarisatie door deel van grondeigenaren	1		1
LTO-noord ziet af van deelname vanwege ontbreken vergoeding		1	1
Capaciteit betrokken TBO	1		1
Grensoverschrijdende afspraken met België	2		2
Communicatie naar gemeente vraagt meer tijd dan gepland		1	1
Moeizame communicatie met opdrachtnemend adviesbureau over aanpak en vorderingen	1		1
Diversen			
Omvangrijk en complex planproces	5	1	6
Financiering		2	2
Recente landinrichting	1		1
Nog lopende discussie zout of zoetwater Deltagebied	1		1
Afwijkende planning Duitsland	5		5
Ecologische uitwerking is onderschat		4	4
Veel weerstand vanuit de watersport (belemmeringen voor de bedrijfsvoering)	1		1

Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage zijn er geen wezenlijke nieuwe knelpunten bijgekomen. De acties die worden genomen om de knelpunten op te lossen zijn in de vorige voortgangsrapportage besproken.

Conclusie:

Er waren niet voldoende formulieren ingeleverd om een zinvolle en complete voortgangsrapportage op te stellen. De projectleiders hebben toegezegd in het vervolg conform afspraak de voortgangformulieren tijdig te zullen leveren; de situatie van mei dient gezien te worden als een incident dat samenhangt met enerzijds de hoeveelheid vrije dagen en anderzijds de toegenomen druk op de conceptbeheerplannen richting 1 september.